

**A VÁROSLIGET ZRT. ÉS A KÖRNYEZETÜNKÉRT KONZORCIUM ÁLTAL
KÖTÖTT VLSZO-2015/00237 SZÁMÚ VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ
MÓDOSÍTÁSA**

amely létrejött *egyrésztől* a

Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhelye: 1146 Budapest, Dózsa György út 41.

számlavezető pénzügyi intézménye: Gránit Bank Zrt.

számlaszáma: 12100011-10165629

adószáma: 24819699-2-42

cégjegyzékszám: 01-10-047989

képviseli: Mozsár István vezérigazgató (önálló cégjegyzésre jogosult)

mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről a „Környezetünkért Konzorcium”, mint közös ajánlattevő az alábbiak szerint:

**FTV Geotechnikai, Geodéziai és Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(konzorcium vezetője)**

Rövidített név: FTV Zrt.

Székhely: 1092 Budapest, Knézits utca 12.

Képviseli: Bak Edina, vezérigazgató helyettes (önálló képviselet)

Levelezési cím: 1092 Budapest, Knézits utca 12.

Számlavezető pénzintézete: MKB Bank Zrt.

Számlaszáma: 10300002-20388340-00003285

Számlázási cím: 1092 Budapest, Knézits utca 12.

Adószáma: 10801761-2-43

Statisztikai jelzőszáma: 10801761-7112-114-01

Cégjegyzék száma: Cg.01-10-042073

Fővárosi Levegőtisztaságvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (konzorciumi tag)

Rövidített név: FLÁ Kft.

Székhely: 1142 Budapest, XIV. Rákospatak u. 70-72.

Képviseli: Steiner Ferenc és Gyarmati Beáta Zsuzsanna, ügyvezetők (együttes képviselet)

Levelezési cím: 1142 Budapest, XIV. Rákospatak u. 70-72.

Számlavezető pénzintézete: Budapest Bank Zrt.

Számlaszáma: 10102093-05087403-00000003

Számlázási cím: 1142 Budapest, XIV. Rákospatak u. 70-72.

Adószáma: 10318164-2-42

Statisztikai jelzőszáma: 10318164-7490-113-01

Cégjegyzék száma: Cg.01-09-064463

**VIBROCOMP Akusztikai, Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt
Felelősségű Társaság (konzorciumi tag)**

Rövidített név: VIBROCOMP Kft.

Székhely: 1118 Budapest, Bozókvar u. 12.

Képviseli: Bite Pál Endréné dr., ügyvezető (önálló képviselet)

Levelezési cím: 1118 Budapest, Bozókvar u. 12.

Számlavezető pénzintézete: Budapest Bank Zrt.

Számlaszáma: 10102093-16268003-00000002

Számlázási cím: 1118 Budapest, Bozókvar u. 12.

Adószáma: 10766323-2-43

Statisztikai jelzőszáma: 10766323-7112-113-01

Cégjegyzék száma: Cg.01-09-166886

mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

(a továbbiakban Megrendelő és Vállalkozó együtt: Felek/felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

ELŐZMÉNYEK, A MÓDOSÍTÁS INDOKA

- A) A Felek rögzítik, hogy „**A Városliget területén megvalósuló Liget Budapest projekt egészére vonatkozó környezeti hatástanulmány elkészítése és a kapcsolódó hatósági eljárások során történő közreműködés**” tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként 2015. szeptember 24. napján vállalkozási szerződést (a továbbiakban: „**Alapszerződés**”) kötöttek.
- B) A Liget Budapest projekt megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1866/2015. (XII. 2.) Korm. határozatban megjelölt új épületek és koncepció alapján – a Megrendelő érdekkörében előre nem látható okok miatt – felmerült módosítási igények (így különösen az új épületek miatti projekt bővülés, és az ehhez kapcsolódó közlekedési koncepció változása) miatt pótmunkák megrendelése vált szükségessé. A jelen szerződésmódosítás („**Módosítás**”) rendezi a szükségessé vált pótmunkák megrendelése miatti szerződéses változtatásokat.
- C) A fentebb rögzített körülményekre tekintettel Felek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 141. § (4) bekezdés c) pontja és a 197. § (1) bekezdése alapján, annak megfelelően, továbbá az Alapszerződés IX.8. pontjának megfelelően, az Alapszerződést az alábbi tartalommal módosítják.

MÓDOSULÓ RENDELKEZÉSEK

1. Felek megállapodnak, hogy az Alapszerződésben és mellékleteiben meghatározott **feladatok köre** kiegészül a környezeti hatástanulmány kiegészítésével és átdolgozásával a jelen Módosítás 1. sz. mellékleteként becsatolt műszaki leírásban rögzítetteknek megfelelően.
2. Az Alapszerződés az alábbiak szerint módosul (azzal, hogy a módosításra került szövegrészek **vastag, dőlt betűvel** kerültek kiemelésre):

2.1. Az Alapszerződés VI.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„VT.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozót a II.1. pontban meghatározott feladat teljes és hibátlan nyújtásáért mindösszesen **31.389.400,- Ft + Áfa, azaz harmincegy millió-háromszáznyolcvankilencezer-négyszáz forint + Áfa** Vállalkozási Díj illeti meg (az eredeti szerződéses díj: 20.986.000,- Ft).

Vállalkozó + (négy) darab részszámla benyújtására jogosult az alábbi ütemezés szerint:

1. részszámla: ALAPÁLLAPOT + ZEN + KOM + PDO munkarészek szerződésszerű teljesítése esetén: 13.640.800,- Ft + ÁFA (azaz tizenhárommillió-hatszáznegyvenezer-nyolcszáz forint + Áfa)

2. részszámla: előzetes vizsgálati dokumentáció elkészítésének és az előzetes vizsgálat iránti eljárás megindításának szerződésszerű teljesítése (Teljes EVD) esetén: 7.974.680,- Ft + ÁFA (azaz hétmillió-kilencszázhetvennégyezer-hatszáznyolcvan forint+ Áfa)

3.részszámla: teljes KHT - Alapállapot + ZEN + KOM + PDO +NGL + NEP + SZI (1. átdolgozás) szerződésszerű teljesítése esetén: 4.616.920, Ft + ÁFA (azaz négy millió-hatszáz tizenhatezer-kilencszázhusz forint + Áfa)

4. részszámla: KHT új közlekedési koncepció szerinti átdolgozás (2. átdolgozás) és a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatásának szerződésszerű teljesítése esetén: 5.157.000,- Ft + ÁFA (azaz ötmillió-egyszázötvenhétézer forint + Áfa)”

2.2. Az Alapszerződés VIII.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
„VIII.2. Megrendelő részéről kapcsolattartó személy:

Név: *Megyesi Tünde*

Cím: *1146 Budapest, Dózsa György út 84/a.*

Tel: *+36-70 682 2712*

Email: *tunde.megyesi@ligetbudapest.org”*

3. Felek rögzítik, hogy a jelen Módosítás 1. sz. melléklete az Alapszerződéshez 1/a. számú mellékletként, a jelen Módosítás 2. sz. melléklete pedig az Alapszerződéshez 3/a. sz. mellékletként kerül csatolásra, kiegészítve az Alapszerződés meglévő mellékleteit.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Jelen Módosítás és mellékletei az Alapszerződés elválaszthatatlan részét képezik. Az Alapszerződés jelen Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

Felek rögzítik, hogy a Módosítás a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelő, tekintettel arra, hogy:

- (i) a Módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át, továbbá
- (ii) a Módosítás nem változtatja meg az Alapszerződés általános jellegét, és
- (iii) a Módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre.

Jelen megállapodás a mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba.

Szerződő Felek jelen megállapodást elolvasták, közösen értelmezték, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt 5 eredeti példányban alulírott helyen és időben jóváhagyólag aláírták, amelyből 2 eredeti példány a Megrendelőt, és 3 eredeti példány a Vállalkozót illeti.


Mellékletek:

1. sz. melléklet: Műszaki leírás és ütemezés
2. sz. melléklet: Vállalkozó ajánlata

Budapest, 2016. június 17.




Mozsár István
vezérigazgató
Megrendelő



Bak Edina
vezérigazgató-helyettes
Vállalkozó

dr. Szilágyi Gábor
elnök-vezérigazgató



VIBROCOMP KFT.
1118 Bp., Bozókvár u. 12.

Steiner Ferenc és Gyarmati Beáta Zsuzsanna,
ügyvezetők
Vállalkozó

Bite Pál Endréné dr.
ügyvezető
Vállalkozó